
ID Task Name Start Finish

0 F1 2016-02-22 2016-11-21
1 Dränering ÅbyNordgård 2016-02-22 2016-11-21

2 Förb Brev, korr 2016-02-22 2016-02-22

3 Sadel 4  (6st) 2016-02-22 2016-04-05

4 Brev 2016-02-22 2016-02-22

5 Dokumentation 2016-02-23 2016-02-25

6 Möte 2016-02-28 2016-02-28

7 FÄ insats 2016-02-29 2016-03-04

8 RöjTeam 2016-03-03 2016-03-10

9 Gräv och dränera 2016-03-21 2016-04-04

10 Färdig länga 2016-04-05 2016-04-05

11

12 Sadel 6  (10st) 2016-02-29 2016-04-21

13 Brev 2016-02-29 2016-02-29

14 Dokumentation 2016-02-29 2016-03-03

15 Möte 2016-03-06 2016-03-06

16 FÄ insats 2016-03-07 2016-03-11

17 RöjTeam 2016-03-09 2016-03-22

18 Gräv och dränera 2016-04-05 2016-04-20

19 Färdig länga 2016-04-21 2016-04-21

20

21 Sadel 8  (9st) 2016-03-01 2016-05-09

22 Brev 2016-03-01 2016-03-01

23 Dokumentation 2016-03-03 2016-03-08

24 Möte 2016-03-13 2016-03-13

25 FÄ insats 2016-03-14 2016-03-18

26 RöjTeam 2016-03-23 2016-04-07

27 Gräv och dränera 2016-04-21 2016-05-06

28 Färdig länga 2016-05-09 2016-05-09

29

30 Sadel 2  (10st) 2016-03-09 2016-05-26

31 Brev 2016-03-09 2016-03-09

32 Dokumentation 2016-03-09 2016-03-14

33 Möte 2016-03-20 2016-03-20

34 FÄ insats 2016-03-21 2016-03-30

35 RöjTeam 2016-03-31 2016-04-13

36 Gräv och dränera 2016-05-09 2016-05-25

37 Färdig länga 2016-05-26 2016-05-26

38

39 Ridl 2  (10st) 2016-03-16 2016-06-14
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40 Brev 2016-03-16 2016-03-16

41 Dokumentation 2016-03-17 2016-03-21

42 Möte 2016-04-03 2016-04-03

43 FÄ insats 2016-04-04 2016-04-08

44 RöjTeam 2016-04-13 2016-04-26

45 Gräv och dränera 2016-05-26 2016-06-13

46 Färdig länga 2016-06-14 2016-06-14

47

48 Ridl 4  (10st) 2016-03-30 2016-07-01

49 Brev 2016-03-30 2016-03-30

50 Dokumentation 2016-03-30 2016-04-04

51 Möte 2016-04-24 2016-04-24

52 FÄ insats 2016-04-25 2016-04-29

53 RöjTeam 2016-04-29 2016-05-13

54 Gräv och dränera 2016-06-14 2016-06-30

55 Färdig länga 2016-07-01 2016-07-01

56

57 Ridl 6  (10st) 2016-04-25 2016-07-15

58 Brev 2016-04-25 2016-04-25

59 Dokumentation 2016-04-25 2016-04-28

60 Möte 2016-05-08 2016-05-08

61 FÄ insats 2016-05-09 2016-05-13

62 RöjTeam 2016-05-17 2016-05-30

63 Gräv och dränera 2016-07-01 2016-07-15

64 Färdig länga 2016-07-15 2016-07-15

65

66 Ridl 8  (11st) 2016-06-30 2016-09-08

67 Brev 2016-06-30 2016-06-30

68 Dokumentation 2016-06-30 2016-07-05

69 Möte 2016-07-10 2016-07-10

70 FÄ insats 2016-08-07 2016-08-14

71 RöjTeam 2016-08-08 2016-08-15

72 Gräv och dränera 2016-08-22 2016-09-07

73 Färdig länga 2016-09-08 2016-09-08

74

75 Seld 4  (13st) 2016-08-01 2016-09-29

76 Brev 2016-08-01 2016-08-01

77 Dokumentation 2016-08-11 2016-08-13

78 Möte 2016-08-14 2016-08-14

79 FÄ insats 2016-08-16 2016-08-25
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80 RöjTeam 2016-08-17 2016-09-01

81 Gräv och dränera 2016-09-08 2016-09-28

82 Färdig länga 2016-09-29 2016-09-29

83

84 Seld 2  (10st) 2016-08-15 2016-10-17

85 Brev 2016-08-15 2016-08-15

86 Dokumentation 2016-08-16 2016-08-19

87 Möte 2016-08-21 2016-08-21

88 FÄ insats 2016-08-22 2016-08-26

89 RöjTeam 2016-09-02 2016-09-15

90 Gräv och dränera 2016-09-29 2016-10-14

91 Färdig länga 2016-10-17 2016-10-17

92

93 Trav 2  (10st) 2016-08-31 2016-11-02

94 Brev 2016-08-31 2016-08-31

95 Dokumentation 2016-08-31 2016-09-05

96 Möte 2016-09-11 2016-09-11

97 FÄ insats 2016-09-12 2016-09-16

98 RöjTeam 2016-09-19 2016-09-30

99 Gräv och dränera 2016-10-17 2016-11-01

100 Färdig länga 2016-11-02 2016-11-02

101

102 Trav 4  (11st) 2016-09-13 2016-11-21

103 Brev 2016-09-13 2016-09-13

104 Dokumentation 2016-09-13 2016-09-16

105 Möte 2016-09-25 2016-09-25

106 FÄ insats 2016-09-26 2016-09-30

107 RöjTeam 2016-10-03 2016-10-17

108 Gräv och dränera 2016-11-02 2016-11-18

109 Färdig länga 2016-11-21 2016-11-21
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